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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
918746/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA JOÃO R. RUIZ  309.431,10 % Período: 5,09% 18,49% 59,31% 17,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  17.577,91 % Período: 37,01% 0,00% 0,00% 62,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO EM TERRA  9.236,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  57.210,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  183.517,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO PÚBLICO / CALÇADAS  32.358,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS  9.530,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,09% 18,49% 59,31% 17,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.616,66 53.119,47 170.395,87 49.174,00 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.125,61 4.090,67 13.121,99 3.786,83 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.742,27 57.210,14 183.517,86 52.960,83 - - - - - - - - 

%: 5,09% 23,58% 82,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 14.616,66 67.736,13 238.132,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.125,61 5.216,28 18.338,27 22.125,10 22.125,10 22.125,10 22.125,10 22.125,10 22.125,10 22.125,10 22.125,10 22.125,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.742,27 72.952,41 256.470,27 309.431,10 309.431,10 309.431,10 309.431,10 309.431,10 309.431,10 309.431,10 309.431,10 309.431,10 

Local Responsável Técnico
Nome: CÉSAR ÁVILA DE SOUZA
CREA/CAU: RS 109.428-D

Data ART/RRT: 12208514
terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMORUA JOÃO R. RUIZ 

SÃO JERÔNIMO

1.079.064-46

Total:    R$ 309.431,10

Item Descrição
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