
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
F Linha 1. SÃO JERÔNIMO - MORRINHOS  424.715,22 % Período: 26,10% 19,57% 21,36% 19,07% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  33.598,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO NO RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE 540,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. MURO DELIMITANDO O TERRENO  31.179,14 % Período: 20,27% 0,00% 0,00% 0,00% 79,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. INFRAESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO  46.048,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. SUPRAESTRUTURA  29.264,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. COBERTURA  28.702,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DE ACESSO 5.688,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. OITÃO  1.549,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9. REVESTIMENTOS DE PISOS  8.749,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10. CALÇADA / DEGRAU DE ACESSOE / RAMPA ACESSÍVEL  7.807,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11. ESQUADRIAS E VIDROS  33.598,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 92,93% 7,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.12. ALVENARIAS  47.313,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.13. REVESTIMENTO ALVENARIAS  47.658,06 % Período: 0,00% 0,00% 66,34% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.14. FORRO  12.864,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.15. LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS SANITÁRIOS E COPAS 10.857,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.16. BARRAS DE APOIO E PUXADOR PCD  3.397,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.17. PINTURA  15.820,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.18. HIDRO SANITÁRIO  39.782,02 % Período: 59,65% 15,89% 24,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  18.553,39 % Período: 3,37% 1,11% 72,31% 0,00% 23,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.20. PLUVIAL  1.260,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.21. SERVIÇOS FINAIS  481,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 26,10% 19,57% 21,36% 19,07% 13,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 110.862,35 83.104,09 90.705,77 80.996,10 59.046,91 - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 110.862,35 83.104,09 90.705,77 80.996,10 59.046,91 - - - - - - - 
F %: 26,10% 45,67% 67,03% 86,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 110.862,35 193.966,44 284.672,21 365.668,31 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 110.862,35 193.966,44 284.672,21 365.668,31 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 424.715,22 
F
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F Local Responsável Técnico
F Nome: TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO
F CREA/CAU: 56040-5
F Data ART/RRT: 
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Total:    R$ 424.715,22
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Item Descrição

sexta-feira, 8 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SÃO JERÔNIMO - MORRINHOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMOCONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MORRINHOS - PONTO DE APOIO

SÃO JERÔNIMO
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