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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA UNIVERSINA - BAIRRO BANDEIRA BRANCA 349.903,33 % Período: 50,31% 49,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.803,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO EM TERRA  17.094,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE BASE  58.506,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E BLOCOS 250.856,45 % Período: 36,93% 63,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS 9.485,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS  6.157,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 50,31% 49,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 171.065,89 168.934,11 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.982,71 4.920,62 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 176.048,60 173.854,73 - - - - - - - - - - 

%: 50,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 171.065,89 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.982,71 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 9.903,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 176.048,60 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 349.903,33 

Local Responsável Técnico
Nome: CÉSAR ÁVILA DE SOUZA
CREA/CAU: RS 109.428-D

Data ART/RRT: 12763651
sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA UNIVERSINA MARTINS DE MIRANDA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMORUA UNIVERSINA MARTINS DE MIRANDA

SÃO JERÔNIMO

-

Total:    R$ 349.903,33

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


