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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA EPITÁCIO PESSOA TRECHO 01 E ANTÔNIO PINTO TRECHO 01 E 02 418.385,69 % Período: 8,07% 23,52% 39,52% 28,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  16.916,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO EM TERRA  16.827,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  71.660,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DA BASE  53.067,04 % Período: 0,00% 50,38% 49,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.  PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E BLOCOS DE CONCRETO 230.845,47 % Período: 0,00% 0,00% 60,22% 39,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS 20.998,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,07% 23,52% 39,52% 28,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 33.709,81 98.295,52 165.179,44 120.782,53 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 33,74 98,40 165,34 120,91 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.743,55 98.393,92 165.344,78 120.903,44 - - - - - - - - 

%: 8,07% 31,58% 71,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 33.709,81 132.005,33 297.184,77 417.967,30 417.967,30 417.967,30 417.967,30 417.967,30 417.967,30 417.967,30 417.967,30 417.967,30 

Acumulado: Contrapartida: 33,74 132,14 297,48 418,39 418,39 418,39 418,39 418,39 418,39 418,39 418,39 418,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.743,55 132.137,47 297.482,25 418.385,69 418.385,69 418.385,69 418.385,69 418.385,69 418.385,69 418.385,69 418.385,69 418.385,69 

Local Responsável Técnico
Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA 
CREA/CAU: CREA/RS 253461

Data ART/RRT: 13042243

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL LUCAS REDECKER

Total:    R$ 418.385,69

Item Descrição

terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMORUA EPITÁCIO PESSOA TRECHO 01 E ANTÔNIO PINTO TRECHO 01 E 02

SÃO JERÔNIMO
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