



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO | Nº OPERAÇÃO 1009.079-10/2013 | Nº SICONV 791349/2013 | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | RECURSO OGU |
| APeLIDO DO EMPREENDIMENTO Bairro Cidade Baixa - Vila Juventus | MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO | REPASSSE 493.100,00 | CONTRAPARTIDA 170.338,91 | INVESTIMENTO 663.438,91 | Nº RRE 0 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: | Saldo a Reprogramar | Repassse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
| Normal | mar-20 0,00% | - | - | - |

| Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R\$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. |
|------|-----------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. | SERVIÇOS EXECUTADOS CR N.º 791349 | Concluído | 3318 | m² | 1 | 0 | 259.762,27 | - | - | - | 0,00% |
| 2. | SALDO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR CF | Em Análise | 3318 | m² | LOTE 1 | 0 | 403.676,64 | - | - | - | 0,00% |
| 3. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 4. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 5. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 6. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 7. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 8. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 9. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 10. | | | | | | | - | - | - | - | 0,00% |

| Valores Medidos (R\$) | Repassse (%) | Repassse (R\$) | Contrapartida (R\$) | Acumulado Anterior |
|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Repassse | (100,00%) | 493.100,00 | - | - |
| Contrapartida | | 170.338,91 | - | - |
| Outros | | - | - | - |
| Investimento | | 663.438,91 | - | - |

Observações: Acumulado Anterior: 0,00%

SÃO JERÔNIMO
Local: sexta-feira, 27 de março de 2020
Data:

Representante Tomador:
Nome: EVANDRO AGIZ HEBERLE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização:
Nome: CÉSAR AVILA DE SOUZA
Profissão: Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/CAU: R\$ 109.428-D
ART/RRRT: 10077399
CREA/R\$ 199428D

Responsável Social:
Nome: SIMONE PEREIRA DE LIMA
Cargo: Coord. Mun. de Projetos (GMC)

Responsável Financeiro:
Nome: SIMONE PEREIRA DE LIMA
Cargo: Coord. Mun. de Projetos (GMC)

PMV3.0.4

12/12