

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Ponto de Apoio Morrinhos																									
		Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
F	1	Administração Local																									
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	3	ENTRADA DE ÁGUA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO	1																								
F	4	MICRO - ESTACA E BALDRAME	1																								
F	5	ALVENARIA DE PEDRA (DESNÍVEL EM 6ML)	1																								
F	6	ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS E CO	5																								
F	7	VIGA DE AMARRAÇÃO DO MURO H:0,25	5																								
F	8	CERCA PARA FECHAMENTO DO PÁTIO DE S	5																								
F	9	ESCADA DO PATIO DE SERVIÇOS	5																								
F	10	MICRO - ESTACA	1																								
F	11	BLOCO DE COROAMENTO	1																								
F	12	ALVENARIA DE PEDRA (DESNÍVEL) E COLU	1																								
F	13	INFRAESTRUTURA - BALDRAME	1																								
F	14	CONTRAPISO	1																								
F	15	PILARES	2																								
F	16	VIGAS DE RESPALDO	2																								
F	17	VIGAS AÉREAS	2																								
F	18	LAJE BANHEIRO E LAJE DO ABRIGO DO CO	2																								
F	19	COBERTURA	3																								
F	20	PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME D	3																								
F	21	OITÃO	3																								
F	22	REVESTIMENTOS DE PISOS	4																								
F	23	CALÇADA / DEGRAU DE ACESSOE / RAMP	5																								
F	24	PORTAS E JANELAS	4																								
F	25	GRADIL DEPÓSITO DE RESÍDUOS	5																								
F	26	ALVENARIAS A CONSTRUIR	2																								
F	27	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	3																								
F	28	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES	4																								
F	29	FORRO	4																								
F	30	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS SANITÁRIOS	4																								
F	31	BARRAS DE APOIO E PUXADOR PCD	5																								
F	32	PINTURA ALVENARIAS INTERNAS E VIGA D	5																								
F	33	PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA, GRAD	5																								
F	34	PINTURA DO TETO - LAJE BANHEIRO	5																								
F	35	PINTURA ALVENARIA EXTERNA +OITÃO+RE	5																								
F	36	PINTURA DO BEIRAL DE MADEIRA	5																								
F	37	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DIS	2																								
F	38	DRENOS PARA AR-CONDICIONADO	2																								
F	39	ESGOTO	1																								
F	40	VOLUME DO RESERVATÓRIO	3																								
F	41	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA	1																								
F	42	INFRAESTRUTURA PARA O COMPRESSOR	2																								
F	43	QUADROS E DISJUNTORES	3																								
F	44	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS	3																								
F	45	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS E IN	3																								

